ลำดับที่ 000297
หัวข้อเรื่อง การผิดสัญญาจ้างก่อสร้างและการคิดค่าปรับรายวัน
วิเคราะห์ฎีกาที่ 66/2542
วิเคราะห์คำพิพากษาฎีกา โดยทนายภูวงษ์ ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาคดีความ โทร. 0818034097
กฎหมายเกี่ยวกับอะไร
– ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 380, 383 และมาตรา 193/30 ว่าด้วยเรื่อง เบี้ยปรับจากการผิดนัดชำระหนี้, การชดใช้ค่าเสียหายจากการผิดสัญญา, และ อายุความในการเรียกค่าเสียหาย
– สัญญาจ้างทำของในงานก่อสร้าง
วิเคราะห์คำพิพากษาฎีกาเลขที่ 66/2542
ข้อเท็จจริง
จำเลยทำสัญญารับจ้างก่อสร้างกับโจทก์แต่ส่งมอบงานล่าช้า โจทก์จึงฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการผิดสัญญา โดยประกอบด้วย
1. ค่าปรับรายวันจากความล่าช้า
2. ค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นจากการที่โจทก์ต้องจ้างบุคคลอื่นมาสร้างอาคารต่อจากจำเลย
3. เงินประกันสัญญาที่ธนาคารชำระแทนจำเลยซึ่งยังอยู่ในมือโจทก์
ข้อกฎหมายและดุลพินิจของศาล
– ค่าปรับรายวันจากการส่งมอบงานล่าช้า ถือเป็น เบี้ยปรับ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 380 วรรคสอง และ 383 วรรคหนึ่ง ซึ่งศาลสามารถใช้ ดุลพินิจกำหนดให้เหมาะสมกับความเสียหายที่แท้จริงได้
– เงินค้ำประกันจากธนาคารที่จำเลยนำมาชำระให้โจทก์ ไม่ใช่เงินมัดจำที่ริบได้ทันที แต่เป็นเพียง หลักประกันในการปฏิบัติงานตามสัญญา ดังนั้นหากมีความเสียหาย จำเลยสามารถนำเงินจำนวนนี้ไป หักลบกับยอดค่าเสียหาย ได้
– การที่โจทก์ประกวดราคาจ้างผู้รับเหมารายอื่นมาดำเนินการต่อ ไม่ถือเป็นการเอาเปรียบจำเลย และสามารถนำค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นนี้มาเรียกจากจำเลยได้
– กรณีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายแบบนี้ ไม่มีบทบัญญัติพิเศษเรื่องอายุความ จึงใช้อายุความ 10 ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา 193/30
สรุปคำพิพากษา
การส่งมอบงานล่าช้าโดยจำเลยตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ย่อมทำให้โจทก์มีสิทธิได้รับค่าปรับตามที่ตกลงไว้ ซึ่งถือเป็นเบี้ยปรับตามกฎหมายและให้ศาลใช้ดุลพินิจได้ ส่วนเงินค้ำประกันจากธนาคารไม่ใช่เงินมัดจำที่ริบได้ แต่เป็นหลักประกันที่หักกลบกับค่าเสียหายได้ และโจทก์สามารถเรียกค่าก่อสร้างส่วนเพิ่มจากการจ้างผู้รับเหมารายใหม่ได้โดยไม่ถือว่าเอาเปรียบ ส่วนสิทธิเรียกร้องทั้งหมดนี้มีอายุความ 10 ปี
หากท่านหรือบุคคลที่ท่านรู้จักประสบปัญหาในลักษณะนี้ ติดต่อ ทนายภูวงษ์ 081-803-4097 เพื่อขอคำปรึกษากฎหมายและคดีความ ค้นหาโพสต์ทั้งหมดได้ที่ คำถามที่ปรึกษาบ่อยในเวปไซต์ www.สู้คดี.com และ www.ทนายภูวงษ์.com

