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กฎหมายเกี่ยวกับอะไร
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย “สัญญาจ้างทำของ” ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 587, 598, 599 ประกอบกับหลักการตีความสัญญา และกฎหมายว่าด้วยการค้ำประกันตามมาตรา 681, 686
คำพิพากษาฎีกาที่ 3040/2543
ข้อเท็จจริง
โจทก์ทำสัญญาว่าจ้างจำเลยที่ 1 (ห้างหุ้นส่วนจำกัด) ก่อสร้างและปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำ รวมมูลค่าจ้าง 63,900,000 บาท แบ่งงานเป็น 10 งวด กำหนดแล้วเสร็จทั้งโครงการภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2537 หากล่าช้าต้องเสียค่าปรับวันละ 63,900 บาท
จำเลยที่ 3 ได้ทำสัญญาค้ำประกันความรับผิดของจำเลยที่ 1 จำนวน 3,195,000 บาท
ภายหลังโจทก์และจำเลยที่ 1 ทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมโดยขยายระยะเวลาออกไปอีก 50 วันสำหรับบางงวดงาน (งวดที่ 4, 8, 10)
โจทก์อ้างว่าการส่งมอบงานในบางงวดล่าช้า จึงเรียกค่าปรับจำนวน 10,351,800 บาท จากจำเลยทั้งสาม
ข้อกฎหมายและดุลพินิจของศาล
ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า
· แม้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (จ.18) จะระบุว่าขยายเวลาเฉพาะบางงวดเท่านั้น แต่เมื่อพิจารณาจากโครงสร้างของสัญญาเดิม (จ.3) ซึ่งเป็น “สัญญาจ้างเหมาแบบเหมารวมทั้งโครงการ” โดยกำหนดวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดไว้เป็นวันเดียวกันสำหรับทุกงวด และมีค่าปรับรวมต่อวันจากงานทั้งหมด
· การตีความจึงต้องถือว่า เมื่อมีการขยายระยะเวลาให้ในบางงวด ถือเป็นการขยายเวลาของสัญญาทั้งฉบับ เพราะงานทุกงวดเกี่ยวพันกันในภาพรวม
· ดังนั้น การที่จำเลยส่งมอบงานล่าช้าบางงวด แต่ยังอยู่ในกรอบระยะเวลาที่ได้รับการขยายจากสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม จึงไม่ใช่การผิดสัญญา
· โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกค่าปรับจากจำเลยทั้งสาม
สรุปคำพิพากษา
ศาลฎีกาตีความว่า สัญญาจ้างเหมาแบบเหมารวมต้องถือเอาความสำเร็จของงานทั้งหมดเป็นสำคัญ การขยายเวลาแม้เฉพาะบางงวด ก็ส่งผลเป็นการขยายระยะเวลาของงานทั้งสัญญาโดยปริยาย เมื่อจำเลยส่งมอบงานเสร็จภายในระยะเวลาที่ขยายแล้ว ไม่ถือเป็นความผิดสัญญา โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกค่าปรับจากจำเลยทั้งสามได้
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