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กฎหมายเกี่ยวกับอะไร
เกี่ยวกับกฎหมายสัญญาจ้างทำของตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 587 และการใช้สิทธิปรับเป็นเบี้ยปรับเมื่อผิดสัญญาตามข้อตกลงในสัญญา รวมถึงหลักการลดค่าสินไหมทดแทนกรณีผู้เสียหายมีส่วนร่วมก่อให้เกิดความเสียหาย

วิเคราะห์คำพิพากษาฎีกาที่ 3180/2541
ข้อเท็จจริง
จำเลยได้รับจ้างจากโจทก์ให้ก่อสร้างอาคาร แต่จำเลยกลับไม่ลงมือก่อสร้างหรือทำงานล่าช้าและหยุดงานบ่อยครั้งจนผลงานไม่คืบหน้า โจทก์ทราบพฤติการณ์ดังกล่าวมาตลอด แต่ไม่บอกเลิกสัญญาทันที กลับปล่อยให้เวลาล่วงเลยจนสัญญาครบกำหนดไป 11 เดือนแล้วจึงบอกเลิกสัญญา และให้มีผลย้อนหลังไปอีก 6 เดือน หลังจากนั้นอีก 1 ปี 7 เดือน จึงว่าจ้างบริษัทใหม่มาก่อสร้างงานแทน

ข้อกฎหมายและดุลพินิจของศาล
ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า
 • โจทก์มีสิทธิเรียกค่าปรับรายวันและค่าชดเชยจากจำเลยตามสัญญาจ้างข้อ 19 และข้อ 20
 • แม้สิทธิดังกล่าวจะอยู่ในข้อสัญญาเดียวกัน แต่เป็นสิทธิแยกต่างหากกัน โจทก์จะใช้สิทธิใดสิทธิหนึ่งหรือใช้ทั้งสองสิทธิก็ได้
 • ในกรณีนี้ โจทก์ได้ใช้สิทธิเรียกค่าปรับรายวันตามข้อ 19 โดยมีหนังสือสงวนสิทธิตั้งแต่ก่อนบอกเลิกสัญญา และต่อมาก็ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามวรรคท้ายของข้อ 19 และข้อ 20 ได้อย่างชอบ
 • อย่างไรก็ดี ความเสียหายที่เกิดขึ้นบางส่วนมีสาเหตุมาจากการที่โจทก์ละเลยไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตั้งแต่แรก และล่าช้าในการว่าจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ ศาลจึงมีดุลพินิจลดจำนวนเบี้ยปรับลง

สรุปคำพิพากษา
โจทก์มีสิทธิเรียกค่าปรับรายวันจากจำเลยตามสัญญา แม้จำเลยยังมิได้ลงมือก่อสร้างก็ตาม เพราะได้แสดงเจตนาเรียกค่าปรับไว้แต่แรกแล้ว และยังมีสิทธิบอกเลิกสัญญาภายหลังได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม ศาลสามารถลดค่าปรับลงได้หากความเสียหายบางส่วนเกิดจากความล่าช้าของโจทก์เอง
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